

発行日：令和6年10月3日

工事かわら版 ~第4回~



西区マスコットキャラクター
さんかくやまべえ

施工風景

発寒第23号線(発寒4条1丁目1号線)

~発寒第2横線間)ほか1線 舗装路面改良工事

平素より公共工事にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
地域一体となって1日でも早く工事を完了させるために、工事の進捗情報や
様々な情報発信を行ってまいります。どうぞ宜しくお願い致します。

● 現場進捗状況

これまでの作業内容

切削工

- 古いアスファルトを約3cm削り、大型のダンプで運搬しました。
- 削り終わった段差をゴムマットやアスファルト舗装で摺り付けしました。
- 仮の区画線(ライン)を入れて交通規制開放しました。

次の工種の作業内容

排水構造物工

- 雨水柵とマンホールの高さを新しくなる道路の高さに調整します。
- 壊れた雨水柵は新しいものと交換します。
- マンホールの蓋も新しいものと交換します。

当工事の進捗率

現在

48

%です

切削状況



清掃状況



段差解消マット設置



すりつけ状況



現場代理人からのコメント

日頃よりご協力ありがとうございます。現場代理人の丸山です。
切削工も終わり、続きましては下水道の構造物の高さを調整する作業に入ります。交通規制は**車両通行止め**にて、行います。
車道での作業となり、一時的に出入りを制限させて頂く場合がございます。
その際はお手数ですが近くのものにお声掛けてください。
作業時における振動や騒音には十分に留意して作業を行って参りますが、何かお気づきの点やご不明な点がございましたら
どうぞお申しつけください。宜しくお願い致します。

(現場代理人 丸山) TEL 070-2427-2227

公式ホームページ



ノースロード株式会社 (<https://northroad.co.jp/>)



発行日：令和6年9月11日

西区マスコットキャラクター
さんかくやまべえ



施工風景

破損した縁石を撤去



新しい縁石を布設



縁石補修箇所の歩道の舗装



工事かわら版 ~第3回~

発寒第23号線(発寒4条1丁目1号線

~発寒第2横線間)ほか1線 舗装路面改良工事

平素より公共工事にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
地域一体となって1日でも早く工事を完了させるために、工事の進捗情報や
様々な情報発信を行ってまいります。どうぞ宜しくお願い致します。

● 現場進捗状況

これまでの作業内容

縁石工・排水構造物工

- ・劣化した縁石を新しい縁石と取り替えました。
- ・縁石取り替えに伴う、歩道の舗装復旧をしました。

当工事の進捗率

現在

28

%です

次の工種の作業内容

切削工

- ・古いアスファルトを約3cm削り、大型のダンプに積込み、運搬します。ここで使われる道路を削る重機は、排気量15000cc、重さ20トン超、長さ10m超ととても大きな重機で削ります。
- ・削り終わった道路段差を摺り付けして仮の区画線を入れたあとに規制開放します。

現場代理人からのコメント

お世話になります。現場代理人の丸山です。縁石工・歩道工も終わり、いよいよ**交通規制車両通行止め**にて、道路全面を削る、切削工事を**10/1~2日**に行います。**(悪天候の場合順延あり)**
大型の重機やダンプなどが走行しますが、幹線までの運搬通路を最徐行とし、皆様のご迷惑にならぬよう心がけます。作業時における振動や騒音には十分に留意して作業を行って参りますが、何かお気づきの点やご不明な点がございましたらどうぞお申しつけください。宜しくお願い致します。

(現場代理人 丸山) TEL 070-2427-2227

公式ホームページ



ノースロード株式会社

(<https://northroad.co.jp/>)



発行日：令和6年 9月 4日

工事かわら版 ~第2回~

発寒第23号線(発寒4条1丁目1号線

~発寒第2横線間)ほか1線 舗装路面改良工事

平素より公共工事にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
地域一体となって1日でも早く工事を完了させるために、工事の進捗情報や
様々な情報発信を行ってまいります。どうぞ宜しくお願い致します。

● 現場進捗状況

これまでの作業内容

- ・工事案内パンフレットの配布しました。
- ・工事標識、工事予告看板の設置しました。
- ・劣化した縁石を新しく設置するための
既設舗装版を切断しました。

次の工種の作業内容

縁石工

- ・劣化した縁石を新しい縁石と取り替えます。
- ・縁石取り替えに伴う、歩道の舗装復旧をします。

西区マスコットキャラクター
さんかくやまべえ



施工風景

施工前

舗装切断



当工事の進捗率

現在

10

%です

現場代理人からのコメント

お世話になります。現場代理人の丸山です。いよいよ、本格的に
工事が始まります。一日も早く工事を完了できるよう努力して
参ります。作業時における振動や騒音には十分に留意して作業を
行って参りますが、何かお気づきの点やご不明な点がございましたら
どうぞお申しつけください。宜しくお願い致します。

(現場代理人 丸山) TEL 070-2427-2227



North Road co., Ltd



ノースロード株式会社 公式ホームページ

(<https://northroad.co.jp/>)



発行日：令和6年8月28日

西区マスコットキャラクター
さんかくやまべえ

工事かわら版 ~第1回~



発寒第23号線(発寒4条1丁目1号線 ~発寒第2横線間)ほか1線 舗装路面改良工事

平素より公共工事にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、札幌市西区土木部維持管理課より発注になりました
舗装路面改良工事を受注・施工致します **ノースロード株式会社**と申します。
本工事は老朽化した道路を削り、新たなアスファルト舗装を施工する工事です。
本工事期間中は、交通規制や作業に伴う騒音・振動など何かとご不便・ご迷惑を
お掛けしますが、工事の早期完了ができるよう努力いたしますので、皆様のご理
解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

工事概要

工事名：発寒第23号線(発寒4条1丁目1号線
~発寒第2横線間)ほか1線 舗装路面改良工事

工事場所：札幌市西区発寒4条1丁目

工事内容：舗装路面改良工事（傷んだ道路を新しくする工事）

予定期間：令和6年9月上旬~10月中旬（予定）

作業時間：9時~17時

交通規制：片側交互通行・車両通行止め(作業区間)

発注者：札幌市西区土木部維持管理課 担当：寺田 教久
TEL 011-667-3201

受注者：ノースロード株式会社 TEL 011-882-2227

現場代理人：丸山 司 TEL 070-2427-2227



施工場所

札幌市西区発寒4条1丁目



工事の流れ

劣化した縁石を補修し、道路を削り、
排水設備を修繕し、新しく舗装をします。

