

発行日：令和6年 10月22日



西区マスコットキャラクター  
さんかくやまべえ

# 工事かわら版 ~第7回~

発寒第23号線(発寒4条1丁目1号線

~発寒第2横線間)ほか1線 舗装路面改良工事

平素より公共工事にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。  
地域一体となって行った工事を完了したことから、8月の第1回より  
発行しました工事かわら版は、第7回をもって終わらせていただきます。  
皆様のご協力により無事故、無災害で終わることが出来ました。

## ● 現場進捗状況

### これまでの作業内容

雑工

- ・排水構造物の内部仕上げ、仮設用地の片付け、  
工事看板・安全掲示板の撤去を行いました。

当工事の進捗率

現在

100

%です

## 現場代理人からのコメント

お世話になります。現場代理人の丸山です。  
住みやすい街づくりのために全力で進めてまいりました工事も  
竣工（終わり）を迎えました。  
9月5日の縁石撤去から工事看板撤去までの約2か月の間、  
近隣住民の皆様には長らく騒音や振動などで多大なご迷惑をかけてしまい  
申し訳ありませんでした。  
無事、工事が終わりましたことを皆様に伝えるとともに、  
ここに改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

North Road co., Ltd

(現場代理人 丸山) TEL 070-2427-2227

施工前



施工後



## 当現場で行ったボランティア活動

現場近隣美化活動



ノースロード株式会社 公式ホームページ

( <https://northroad.co.jp/> )

